

# Bijlage: Projectplan Participatiewet

## 1. Projectdefinitie

Per 1 januari 2014 wordt naar verwachting de Participatiewet ingevoerd. De West-Friese portefeuillehouders Werk en Inkomen, hebben besloten om de uitdagingen van deze wet en de grootschalige bezuinigingen, gezamenlijk het hoofd te bieden. Dit heeft geleid tot de "Blauwdruk Werkorganisatie West-Friesland". De blauwdruk bevat een plan op hoofdlijnen voor 1 organisatie voor de regio, waarin de huidige 7 afdelingen Sociale Zaken en Op/maat samengaan.

### 1.1 Doelstelling

In de "Blauwdruk Werkorganisatie West-Friesland" wordt invulling gegeven aan de uitdagingen van de Participatiewet. Voorliggend projectplan heeft als doel invulling te geven aan de overkoepelende doelstellingen van het Programmaplan Transformatie West-Friesland in relatie tot de Participatiewet. Met andere woorden: de mate waarin de uitvoering van de Participatiewet bijdraagt aan de doelstellingen van de transformatie.

### 1.2 Projectresultaat en afnemer

Resultaat:	<b>Projectplan Participatiewet</b> In de Blauwdruk Werkorganisatie West-Friesland zijn al veel punten uitgeschreven. De werkzaamheden voor dit projectplan bevatten daarom vooral het bewerkstelligen van de verbinding tussen de transities en de lokale uitvoering bij gemeenten.
Afnemers:	AOG en BOG (BOG agendeert het projectplan voor het MADIVOSA d.d. 7 maart 2013) de kwartiermaker Werkorganisatie / de afdelingshoofden Sociale Zaken van de 7 gemeenten.
Tijd:	Ambtelijke oplevering 6 februari 2013

Resultaat:	<b>Analyse Participatiewet i.r.t. Programmaplan</b> In de Blauwdruk Werkorganisatie West-Friesland zijn al veel punten uitgeschreven. De werkzaamheden voor dit projectplan bevatten daarom vooral de uitwerking van deze punten (naar verwachting een beperkte klus).
Afnemers:	AOG en BOG de kwartiermaker Werkorganisatie / de afdelingshoofden Sociale Zaken van de 7 gemeenten.
Tijd:	Start: 7 maart 2013 (na vaststelling Programmaplan in Madivosa) Gereed: 1 juni 2013

Resultaat:	<b>Analyse "aanpalende beleidsterreinen"</b> Analyse van beleid en uitvoering die NIET meegaan naar de Werkorganisatie, maar wel van belang zijn voor de doelen van het Programmaplan.
Afnemers:	AOG en BOG de kwartiermaker Werkorganisatie / de afdelingshoofden Sociale Zaken van de 7 gemeenten.
Tijd:	Start 1 februari 2013 Gereed: 1 juni 2013

Resultaat:	<b>Voorstel "proeftuin" participatiewet</b> Vanuit het programma worden proeftuinen (of experimenten) gestart. Vanuit het project Participatiewet worden voorstellen gedaan over de wijze waarop aan een van de proeftuinen deelgenomen kan worden, dan wel een proeftuin te starten specifiek voor de Participatiewetdoelen.
Afnemers:	AOG en BOG

	de kwartiermaker Werkorganisatie / de afdelingshoofden Sociale Zaken van de 7 gemeenten.
Tijd:	Start 1 februari 2013 Gereed: 1 april 2013

### 1.3 Uitgangspunten

Uitgangspunt bij dit projectplan en de uitwerking daarvan is dat alle West-Friese College's van B&W en de Gemeenteraden instemmen met de kaders van de Blauwdruk. Als dit niet het geval blijkt, ontstaat een hele nieuwe situatie.

### 1.4 Randvoorwaarden

- Helderheid van de Rijksoverheid over de inhoud van de Participatiewet (bij de opstelling van dit projectplan is alleen de brief over de Contouren van de Participatiewet bekend).
- Capaciteit vanuit de West-Friese gemeenten voor de bijdrage aan de projectresultaten

### 1.5 Afbakening

Het beleidsplan Participatiewet en de implementatie van de uitvoeringsorganisatie (de Werkorganisatie) vallen buiten dit project. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de (nog aan te stellen) kwartiermaker van de Werkorganisatie.

## 2. Aanpak/Projectfasering

Fase	Resultaten
Initiatief	: Projectopdracht
Definitie	: Projectplan
Voorbereiding	: Voortgangsrapportage
Realisatie	: Oplevering Analyses en voorstel
Nazorg	: Evaluatie

### 3. Financiën

In deze fase is alleen personele inzet vereist uit de bestaande formatie. Als dit project leidt tot voorstellen voor nieuwe activiteiten (zoals de proeftuin) worden daarbij de financiële aspecten gepresenteerd.

### 4. Beheersing

#### 4.1 Kwaliteit/Risicomanagement

De projectleider en projectmedewerkers hebben jarenlange ervaring in het sociale domein en meerdere wetswijzigingen en proceswijzigingen doorgevoerd. Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd, dus ook kennis van de lokale situatie is gewaarborgd. Risico's worden in kaart gebracht in de analyse.

#### 4.2 Samenhang/relatie andere projecten

In de uitwerking van het project bewaakt de projectgroep de samenhang met:

Werkorganisatie WF

Programmaplan Transformatie West-Friesland

Transitie AWBZ, Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Beleidsplan schuldhulpverlening

Minimabeleid, Educatie beleid en Inburgeringsbeleid