
1/12 PNH:
Ontvangst alle 
vergunningen:

 - Wet natuur (RUD)
 - Ontgrondingen-    
   vergunning (RWS)
 - Omgevings-
   vergunning (OD)

28/8 tm 11/9 OD:
Opstellen VVGB (2 weken)

28/8 tm 6/11 Gemeenten:
Adviseren (max. 10 weken) – deze adviestermijn staat momenteel niet ter disussie

TIJDLIJN BESLUITVORMINGSPROCES 
TOT AAN TER VISIE LEGGING

Nu tm 21/7 AMMD: 
productie planproducten 

100%

10-7

30/7 tm 28/8 OD:
beoordeling op volledigheid

Risico’s: 

 30/7 – 28/8: beoordeling op volledigheid door OD:
Risico: beoordeling luidt: “onvolledig”. 

 6/11 PS vergadering is zeer druk. 
Risico: mogelijke uitloop naar 13/11

ZOMERRECES GS
22/7 tm 3/9

6/11 tm 1/12 OD:
Schrijven van ontwerp-vergunningen (max. 4 weken)

11/9 tm 18/9 
PNH:

Check advocaten

26/9 tm 19/10 GS/RWW:
Aanlevertermijn commissie RWW 

(3 weken na besluit GS)

Aandachtspunten: 

 PS vergadert 1x per maand 
 GS vergadert 1x per week
 GS zomerreces is 22/7 tm 3/9
 HHNK zomerreces is 12/7 tm 28/8
 Er is nog geen vergaderschema voor 2018 bekend. Dit wordt 

naar verwachting zomer 2017 bekend gemaakt. 

Publicatie 1 à 1,5 weken
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11/7 HHNK:
Besluit OPPW + 

ontwerp 
vergunningen

24/7 AMMD:
Aanvraag wet 

natuur bij RUD

25/7 AMMD:
Planproducten bij OD 
en RWS aanleveren 

(OD stuurt het direct door ter 
informatie aan Gemeenten)

5/9 GS:
Coördinatiebesluit

12/12 GS:
Besluit OPPW, 

ontwerp-
vergunningen, 

ontwerp-VVGB

21/12 PNH:
Start ter visie 

legging
(6 weken)

OPTIE
14/12 PNH:

Start ter visie legging 
(6 weken)

OPTIE
5/12 GS:

Besluit 
OPPW, 

ontwerp-
vergunningen, 

ontwerp-
VVGB

18/9 AMMD:
Technische 

briefing aan RWW
(moet vóór 19/10)

26/9 GS:
Besluit ontwerp- 

VVGB

6/11 PS:
Vaststelling 

ontwerp-VVGB
(of 13/11 risico)

OPTIE
13/11 PS:

Vaststelling ontwerp-
VVGB

(uitloop 6/11)

Status: concept
Datum: 19-07-2017
Opsteller: Deirdre Eberwijn

2017

ZOMERRECES HHNK
12/7 tm 28/8

19/10 RWW:
Commissie RWW

18/9 AMMD:
Aanleveren aan 

GS

OVERLEG PNH: OD schrijven ontwerp-vergunningen 
(gedeeltelijk) parallel op te laten lopen met adviestermijn 

Gemeenten, en/of doorlooptijd 4 wkn verkorten

klaverm
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