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Domein Strategie en afstemming 

Omschrijving: Uitvoering geven aan het totale regionale implementatieprogramma (6 domeinen), en de daarbij horende overkoepelende 

strategische deelprojecten.  

Project 

Processtappen 

Regionaal 

product 

Lokaal product 

Afstemming 

Doel/ resultaat Uitvoerders Organisatorisch / 

Inhoudelijk 

Tijd € 

1. Procesplan  / Regionaal 
Plan van aanpak 

   Organisatorisch / 

Inhoudelijk 

2018  

Opstellen procesplan 

(Regionaal Plan van 

aanpak) 

Regionaal  Procesplan/ Regionaal Plan van 

aanpak 

Regionaal 

programmateam  

   

Vaststellen procesplan  Regionaal  Vastgesteld procesplan Regionaal 

programmateam  

   

Verkennen ambities 

implementatie + 

voorbereiding 

Regionaal  Ambitiedocument Regionaal 

programmateam  

   

Opstellen 

(deel)projectplannen 

Regionaal / lokaal Projectplan per domein, waaruit 

vervolgens deelprojecten volgen 

Lokale en regionale 

projectgroepen 

   

2. Lokaal Plan van aanpak    Organisatorisch / 

Inhoudelijk 

2018  

Opstellen Lokaal Plan 

van aanpak 

Lokaal/afstemming Lokaal Plan van aanpak  Lokale werkgroepen    

Vaststellen Lokaal Plan 

van aanpak  

Lokaal/afstemming Vastgesteld Plan van aanpak Lokale werkgroepen    

3. Programmamanagement     Organisatorisch / 

Inhoudelijk 

2018  

Aanstellen 

programmamanager 

Regionaal  Programmamanager Regionaal 

programmateam  

   

Communicatie intern, extern  Regionaal / lokaal Communicatiekalender Regionale    



   

projectgroep 

Budget en beheer Regionaal/lokaal ? Programmamanager    

Planning en control Regionaal  Planningsoverzicht t/m 2019 Regionaal 

programmateam  

   

4. Afstemming en instruc-
tie Gebiedspartners   

   Organisatorisch / 

Inhoudelijk 

2018-

2019 

 

Provincie Noord Holland Regionaal  Projectgroep    

Waterschap Regionaal  Projectgroep    

RUD NHN Regionaal Gemeenschappelijke regeling 

regionale uitvoeringsdienst NHN 

2013 

Projectgroep    

Veiligheidsregio NHN Regionaal Gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio NHN 2015 

Projectgroep    

GGD NHN Regionaal Gemeenschappelijke regeling 

GGD Hollands noorden 2007 

Projectgroep    

Archeologie Regionaal Gemeenschappelijke regeling 

Archeologie Westfriese 

gemeenten 2012 

Projectgroep    

DESOM Regionaal GR Projectgroep    

5. Bestuurlijke afstemming    Inhoudelijk 2018-

2020 

 

Gemeenteraden Lokaal/regionaal  Regionaal 

programmateam  

 2017-

2021 

 

VVRE Regionaal   Regionaal 

programmateam  

 2017-

2021 

 

VVRE-AHO Regionaal  Regionaal 

programmateam  

 2017-

2021 

 

6. Kennisoverdracht en 
bewustwording 
(cultuurverandering) 

   Organisatorisch / 

Inhoudelijk 

2018-

2020 

 

Afstemming met lopende  

regionale en lokale 

programma’s  

Lokaal / regionaal      

Bestuurscultuur       

 



   

Domein Integraal en sectoraal beleid 

Omschrijving:  

Project 

Processtappen 

Regionaal 

product 

Lokaal product 

Afstemming 

Doel/ resultaat Uitvoerders Organisatorisch 

/ Inhoudelijk 

 

Tijd € 

1.Inventarisatie    

   Omgevingsbeleid 

(overlap domein 2) 

Lokaal product   Inhoudelijk   

- Ambitie soorten 
beleidsstukken 

- Ambitie programma 
- Integraliteitscheck 

beleid 
- Regionale 

terugkoppeling 
- Opnieuw 

vormgeven van 
beleidsstructuur 

 

 

 

 

 

 

Regionaal 

Inventarisatie en advies hoe om te 

gaan met en afstemming van sectoraal 

naar integraal beleid 

Lokaal:  

Interne 

Projectgroep 

Omgevingswet 

 2018-

2019 

 

2. Omgevingsvisie Lokaal product Vastgestelde Omgevingsvisie in 7 

gemeenten in 2024 

Regionaal 

projectteam – 

lokaal 

terugkoppelen 

 

Inhoudelijk 2018-

2024 

(uiterlijk) 

 

-  

- Inventarisatie huidig 
beleid 

- Regionale 
afstemming 
 

- ophalen ambities bij 
gemeenteraden 
   - inhoud 
   - tijd 
   - keuze lokale of 
regionale visie 

Lokaal 

 

 

Regionaal 

 

Regionaal (in de 

tijd, qua 

informatie) 

  

 

 

 

 

Regionaal 

projectteam 

 2018-

2019 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

2019-

2024 

 



   

  - vorm/soort 
- opstellen Omg.visie 
- rol  “Gezondheid” 

 

 

 

 

3. Omgevingsprogramma’s Lokaal product/ 

regionaal op 

thema’s 

Overzicht van op te stellen 

programma’s 

 

Lokaal: 

projectteams 

Inhoudelijk 2018-

2021 

 

 

- inventarisatie 
huidig beleid 

- regionale 
samenwerking op 
thema’s 

- ketensamenwerking 

    2018-

2019 

2018-

2019 

2018-

2020 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

Domein Plannen, procedures en projecten (PPP) 
Omschrijving: Aanpassen van de VTH-processen, aanpassen organisatie van de uitvoering van de VTH-taken en duiden van de gevolgen voor de 
leges.    
Project 
Processtappen 

Regionaal 
product 
Lokaal product 
Afstemming 

Doel/ resultaat Uitvoerders Organisatorisch / 
Inhoudelijk 

Tijd € ntb 

1. 
Omgevingsplanproof 
maken bestaand en 
nieuw beleid 

Lokaal/Regionaal   Inhoudelijk   

Opstellen 
‘Omgevingsverordening’ 

(als input/ onderdeel 
van je omgevingsplan) 

Lokaal Bundelen van alle gemeentelijke regels 
op het gebied van de fysieke 
leefomgeving tot één 
omgevingsverordening. Input voor 
Omgevingsplan. 

RO  2018-
2019 

 

Aanpassen/ afstemmen 
lokaal en regionaal 

beleid  

Regionaal Naast bundelen is het wellicht nog 
belangrijker om de bestaande regels 
tegen het licht te houden en zorgen 
voor integraliteit met andere regels. 

Projectteam 
PPP 

 2019-
2021 

 

       
2. Omgevingsplannen    Inhoudelijk   
Opstellen 
omgevingsplan 

Lokaal  Elke gemeente stelt voor zijn eigen 
grondgebied een omgevingsplan vast. 
Kansen om vorm omgevingsplannen op 
elkaar aan te laten sluiten. 

RO  2018-
2020 
Definitief 
tijdspad 
volgt uit 
ambitie 

 

Inventarisatie  Lokaal Overzicht per gemeente van beleid en 
regelgeving fysieke leefomgeving 

RO  2018  

Ambitie bepalen 
omgevingsplan 

Lokaal Gebiedsgerichte ambities. Hoe wil je 
iets bereiken. 

RO  2019  

Omgevingswaarden Lokaal/ 
Regionale 
afstemming (link 
programma’s) 

Er zijn verschillende soorten 
Omgevingswaarden. Deze volgen uit 
Omgevingsvisie. Bepaald moet worden 
hoe dit vertaald wordt naar het 
Omgevingsplan. 

RO  2019  

Vorm omgevingsplan 
bepalen 

Regionaal In de huidige concept-wet is het 
omgevingsplan vormvrij. Dit biedt 

Projectteam 
PPP 

 2019  



   

kansen om eenheid te creëren in de 
vorm van de omgevingsplannen in 
West Friesland.  

       
3. Aanpassen 
werkprocessen 
binnenkomende 
initiatieven 

   Organisatorisch   

Handreiking participatie Regionaal Participatie krijgt een belangrijke plek 
binnen de Omgevingswet. Opstellen 
van een handreiking voor zowel intern 
als extern welke mogelijkheden er zijn 
participatie vorm te geven. Aanhaken 
bij lopende initiatieven.  

Projectteam 
PPP 

 2019  

Inventarisatie huidige 
werkprocessen 

Regionaal Als het goed is grotendeels al in beeld 
vanuit VTH werkprocessen 

Projectteam 
PPP 

 2018  

Voorstel nieuwe 
werkprocessen 

Regionaal Voorstel voor nieuwe werkprocessen 
volgens principes Omgevingswet. Heeft 
een belangrijke relatie met het bepalen 
van ambitie. Uitgangspunt is één vorm 
per werkproces voor alle WF 
gemeenten. 

Projectteam 
PPP 

 2019-
2020 

 

Gedachtegoed 
Omgevingswet 

inbedden in 
Projectmatig werken 

Regionaal Projecten werken vaak stand alone in 
de organisatie en buiten werkprocessen 
om. Ook binnen projecten moet 
geborgd worden dat volgens de 
principes van de Omgevingswet wordt 
gewerkt. 

Projectteam 
PPP 

 2018-
2020 

 

 

 
 
 
 
 



   

Domein VTH 
Omschrijving: Aanpassen van de VTH-processen, aanpassen organisatie van de uitvoering van de VTH-taken en duiden van de gevolgen voor 
de leges.    
Project 
Processtappen 

Regionaal 
product 
Lokaal product 
Afstemming 

Doel/ resultaat Uitvoerders Organisatorisch / 
Inhoudelijk 

Tijd € 

1. Aanpassen VTH 
werkprocessen 

  Projectteam 
VTH 

Organisatorisch / 
Inhoudelijk 

2018-
2020 

 

Inventariseren Lokaal Overzicht van alle gemeentelijke 
werkprocessen 

  2018  

(LEAN) opstellen Regionaal Uniforme werkprocessen op schaal WF   2019  

Taken RUD/ VR Regionaal Advies over waar en hoe de VTH uit te 
voeren (gemeente, RUD, VR etc)  

  2019  

       
2. Gevolgen duiden 
voor de VTH taken 

  Projectteam 
VTH 

Organisatorisch / 
Inhoudelijk 

2019  

Gevolgen duiden Regionaal Advies over de gevolgen van de 
omgevingswet voor de uitvoering van 
de VTH-taken 

  2019  

Invloed 
gezondheidsaspect  

Regionaal Duiden van de gevolgen van het 
gezondheidsaspect in de 
omgevingswet 

  2019  

       
3. Leges   Projectteam 

VTH 
Organisatorisch / 
Inhoudelijk 

2019-
2020 

 

In kaart brengen 
huidige leges 

Lokaal Overzicht van de huidige leges per 
gemeenten in regionaal overzicht 

  2019  

Duiden gevolgen Regionaal Financiële doorrekening van de 
gevolgen voor de leges door de 
invoering van de omgevingswet 

    

Afstemmen leges Regionaal Voorstel tot afgestemde leges en/of een 
verklaring voor de verschillen 

  2020  

 

 
 

 



   

Domein Informatievoorziening (incl. digitalisering en dienstverlening) 
Omschrijving: 
Project 
Processtappen 

Regionaal 
product 
Lokaal product 
Afstemming 

Doel/ resultaat Uitvoerders Organisatorisch / 
Inhoudelijk 

Tijd € 

Fase 1 Inventarisatie 
huidige werkwijze en 
informatievoorziening 
 

 

Regionaal -Impactanalyse op basis van 0-
meting 
-procesbeschrijvingen vd 
werkprocessen in het fysieke domein 
-Inventarisatie informatiestromen en 
gegevens rekening houdend met de 
inhoud van de informatiehuizen  
-Inventarisatie van de in gebruik 
zijnde applicaties 
-Inventarisatie informatievoorziening 
ketensamenwerking 

Projectteam 
Informatievoorziening/ 
harmonisatie 
informatielandschap/ 
NHN  

Organisatorisch 2018  

       
Fase 2 Bepalen 
impact en nodige 
aanpas-singen 

 

Regionaal -Bepaald is met welke architectuur 
wordt voldaan aan de digitale 
vereisten (DSO) en met welke 
werkprocessen 
-Analyse verschillen van de 
gewenste en huidige situatie 
-Voorbereiding aanpassen 
informatievoorziening (uitwerken 
programma’s van eisen) 
-Proef aansluiting op DSO 
(Uitgeteste verbinding) 
- Proef gebruikstoepassingen 
uitgetest (Opvolger OLO / 
AIM/ruimtelijkeplannen.nl)  

Projectteam 
Informatievoorziening 

Organisatorisch 2018-
2019 

 

       
Fase 3 Implementatie 

 
Regionaal -Aanpassen informatievoorziening. 

(Aanbesteden en vervolgens 
implementeren benodigde 
aanpassingen c.q. toepassingen) 
-Uitwerken werkwijze en procedures 
-Inrichten nieuwe werkprocessen 

Projectteam 
Informatievoorziening 

Organisatorisch 2019-
2024 
(uiterlijk) 

 



   

(Lean ingerichte processen) 
-Aansluiten ketensamenwerking 
-Uitwerken procedures voor dossier 
en archiefvorming  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Domein Personeel en organisatie 
Omschrijving:  
Project 
Processtappen 

Regionaal 
product 
Lokaal product 
Afstemming 

Doel/ resultaat Uitvoerders Organisatorisch / 
Inhoudelijk 

Tijd € 

Functieprofielen lokaal Inventariseren huidige functies   Organisatorisch 2018  
 regionaal Inventariseren taken en benodigde 

functies in het kader van de OW 
Projectteam 
PenO 

 2018/2019  

  Beeld geven van gewenste 
competenties en bijstellen 
functieprofielen. 

Projectteam 
PenO 

 2018/2019  

  In beeld brengen opleidingsniveau 
functies 

Projectteam 
PenO 

 2018/2019  

Opleidingsplan regionaal Wat is nodig om op het gewenste 
niveau te komen 

PenO 
Projectteam 

 2018/2019  

 Lokaal/regionaal Opleiding vakinhoudelijk   2018/2019  

  Coaching     

  Vaardigheden ontwikkelen     
Organisatiestructuur Lokaal/regionaal Wat is er nodig/ambities PenO 

projectteam 
Organisatorisch 2019  

  Hoe kan je het organiseren PenO 
projectteam 

 2019  

  Regionaal, Lokaal of combinatie 
daarvan 

  2019/2020  

       

 
 

 


