Krediet resumé: Ontwikkeling uitbreidingsplan "De Burgh" in De Goorn (1e deel)

0

ontwerp: stedenbouwkundige schets Vollmer & Partners (ARO d.d.30/01/13)
prijspeil: januari 2013 P Koggenland
gebied: le deel (fase 1 & 2, plus de complete verlengde Leet) '
rente: 2,75% (rekening BNG)
opsteller: M.Stroet/H.Schumacher
periode: tot 2017 (planning)
basis: grondexploitatie (d.d. 1 mei 2013)
Uitgaven:
1 Nabetaling grondverwerving (bij een onherroepelijk bestemmingsplan) 1.534.000,00
2 Bouwrijpmaken (incl. grondwerk) 1.718.000,00
3 Woonrijpmaken 1.011.000,00
4 Openbare verlichting 189.000,00
5 Openbaargroen 259.000,00
6 Verlengde Leet 893.000,00
7 Voorbereiding en toezicht (gemeente) 626.000,00
8 Fonds Dorpsuitleg 191.000,00
9 Algemeen (diverse kosten) 389.000,00
10 Rente component (financiering BNG) 444.000,00
11 Afronding 46.000,00

Totaal krediet: €

7.300.000,00



