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Programma-evaluatie en aanscherping

Strategie

Regionaal procesplan organisatorisch R

Lokale aanvulling procesplan L

Programmamanagement R Budget, communicatie, strategie, etc.

Afstemming en instructie gebiedspartners R

Bestuurlijke afstemming R

Kennisoverdracht en bewustwording L

1. Integraal en sectoraal beleid

Inventarisatie Omgevingsbeleid L

Omgevingsvisie R/L Tempo afhankelijk van ambitie. Vooralsnog moet uiterlijk in 2024 moet Omgevingsvisie zijn vastgesteld.

Omgevingsprogramma's R/L

2. Plannen, procedures en projecten

Omgevingsplan L Tempo afhankelijk van ambitie. Vooralsnog moet uiterlijk in 2029 moet Omgevingsplan zijn vastgesteld.

Aanpassen bestaand beleid L

Werkprocessen binnenkomende initiatieven R

Participatie R

Omgevingswet en PMW R

3. Vergunningen, handhaving en toezicht

Aanpassen VTH werkprocessen R

Gevolgen duiden VTH taken R

Legesverordening aanpassen R/L

4. Informatievoorziening Stapsgewijze invoering DSO tot 2024

Inventarisatie huidige werkwijze en informatievoorziening R

Bepalen impact en nodige aanpassingen R

Implementatie R

5. Personeel en organisatie

Functieprofielen R

Opleidingsplan R

Organisatiestructuur L

1 januari 2021: invoering Omgevingswet Stapsgewijze invoering DSO tot 2024

R=Regionaal
L=Lokaal

Inhoudelijke ambitie leidt tot ambitiedocument. Herijking 

planning vindt plaats.

Toelichting
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Stapsgewijze invoering DSO tot 2024



Tempo afhankelijk van ambitie. Vooralsnog moet uiterlijk in 2024 moet Omgevingsvisie zijn vastgesteld.

Tempo afhankelijk van ambitie. Vooralsnog moet uiterlijk in 2029 moet Omgevingsplan zijn vastgesteld.


