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1  Inleiding 

De gemeente Koggenland is een waterrijke gemeente. Om dit water te passeren heeft Koggenland 

een groot aantal civiele kunstwerken (Bruggen, kademuren, steigers en een bootoverhaal).  

Dagelijks maken vele mensen gebruik van de kunstwerken in onze wegen, voet- en fietspaden. De 

wegenwet stelt dat het onze verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat dit kan op een veilige 

en comfortabele manier.  

Nu zijn veilig en comfortabel subjectieve woorden. Om deze twee termen te vertalen naar een 

meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we meer inzicht nodig. Inzicht in de hoeveelheden, de 

leeftijd van de kunstwerken, de onderhoudstoestand, alsmede een effectief onderhoudsprogramma. 

Om het onderhoud uit te kunnen voeren is jaarlijks geld nodig. Naast de kosten voor klein 

onderhoud zijn er ook kosten voor groot onderhoud en vervangingen. In dit MJOP wordt nader 

ingegaan op deze drie kostensoorten. 

Dit MJOP is opgesteld voor vier jaar en geldt voor de periode 2024 tot en met 2027. Voor het 

bepalen van de kosten is gebruikt gemaakt van de gegevens uit ons beheerpakket (I-Asset). 

 

1.1 Beheerpakket I-Asset 

In het verleden stond alle data over de kunstwerken enkel op papier. Bovendien waren deze 

gegevens niet meer actueel. Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder een digitale 

werkomgeving. Koggenland heeft daarom in 2016 een beheerpakket aangeschaft (I-Asset) om het 

beheer en onderhoud van de kunstwerken digitaal te kunnen managen.  

Er is in de periode na de aanschaf van I-Asset gewerkt aan de invulling hiervan. Alle grotendeels 

verouderde analoge data is omgezet naar digitale data en ingevoerd in I-Asset. Daarnaast hebben 

we het kunstwerkenbestand in 2019, 2021 en 2023 laten inspecteren. De gegevens van deze 

inspectierondes zijn gebruikt om alle in I-Asset gezette data te actualiseren en aan te vullen. 

Hiermee is het mogelijk geworden om gericht op het gewenste onderhoudsniveau het onderhoud 

van de civiele kunstwerken digitaal te beheren 
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1.2 Beleidsmatige uitgangspunten 

Beleidsmatig zijn er thema’s waar de gemeente Koggenland op focust: Duurzaamheid, veiligheid en 
gezondheid. 

 

Duurzaamheid: 

Duurzaamheid is een tweeledig thema. Enerzijds heeft het een sterk milieu aspect, anderzijds een 

economisch aspect. Met het gebruik van duurzame materialen kunnen beide aspecten verenigd 

worden. Dit is te verenigen door enerzijds de meest milieuvriendelijke materialen te gebruiken en 

anderzijds de meest duurzame materialen. Door slimme materiaalkeuzen zijn beide aspecten te 

verenigen en resulteert dit in de meest milieuvriendelijke oplossing die economisch gezien ook de 

voordeligste optie is. 

De kunstwerken of onderdelen van kunstwerken die naar aanleiding van inspecties niet meer in 

aanmerking komen voor reparatie, worden vervangen. Wanneer we kunstwerken of onderdelen van 

kunstwerken vervangen, passen we onderhoudsarme en duurzame materialen toe. Staal, kunststof, 

beton en composiet zijn hier voorbeelden van. Er wordt geen hout meer toegepast vanwege de 

onderhoudsgevoeligheid en korte levensduur. Hierdoor gaan kunstwerken in plaats van ca 20 jaar 

minimaal 60 jaar mee.  

Composiet heeft bij het vervangen van kunstwerken de voorkeur vanwege de levensduur en de 

duurzaamheid. Composiet is volledig recyclebaar. Dit past goed binnen de duurzaamheidskaders die 

de gemeente Koggenland heeft gesteld. 

 

Veiligheid en zorgplicht: 

Alle eigendommen van de gemeente moeten veilig zijn voor de gebruikers daarvan. De gemeente 

kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan het 

areaal of het object. De eigenaar/ beheerder heeft de plicht zorg te dragen voor een aantoonbaar 

veilige situatie rond zijn areaal. Dit betekent voor het beheer van kunstwerken, dat rekening moet 

worden gehouden met de volgende aspecten:  

 een preventief onderhoudsbeleid;  

 een systematische en eenduidige klachtenregistratie;  

 periodieke inspecties volgens een (landelijk geaccepteerde) uniforme methode;  

 een goed werkend beheersysteem.  

 

Gezondheid: 

Op het thema gezondheid hebben de civiele kunstwerken een minimale invloed. 

Er wordt wel voor de uitvoering van werkzaamheden op of rond een kunstwerk een quick scan flora 

en fauna uitgevoerd, zodat de natuur niet verstoort wordt door de werkzaamheden aan de 

kunstwerken. 
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2  Huidige Areaal  

Op 1 januari 2023 heeft de gemeente Koggenland vanuit de wegenoverdracht van het HHNK 43 

Kunstwerken overgenomen dit is een stijging van 24% ten opzichten van het gemeentelijk areaal in 

2022.Op 1 januari 2024 heeft de gemeente Koggenland totaal 208 kunstwerken in eigendom, 

beheer en onderhoud. Deze zijn in de volgende beheergroepen onder te verdelen:  
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Van de 208 kunstwerken in Koggenland is het grootste deel fiets-voetgangersbrug hiervan is een 

groot deel uitgevoerd in hout. 

 

In de onderstaande grafiek is te zien dat het grootste deel van onze kunstwerken tussen de 10 en 30 

jaar oud is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we de kunstwerken verdelen naar leeftijd per materiaal geeft dit een goed beeld van de 

uitdaging die ons te wachten staat. Een groot deel van onze civiele kunstwerken zijn van hout en 

hebben een leeftijd van tussen de 10 en 30 jaar oud. Daarmee vormen deze civiele kunstwerken, 

gezien de levensduur van hout, de grootste kostenpost in dit MJOP. Dit wordt weer gegeven in de 

grafiek hieronder: 
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3  Inspect ies  van kunstwerken  

Het is wettelijk verplicht om periodiek kunstwerken te (laten) inspecteren. Dit is nodig om de 

onderhoudstoestand van de civiele kunstwerken te monitoren en risico’s zoveel mogelijk uit te 
sluiten. Daarnaast helpen deze inspecties ons om onze onderhoudsplanning bij te stellen en actueel 

te houden. 

 

 

3.1 Instandhoudingsinspectie 

Het is gangbaar om één maal per twee jaar civiele kunstwerken te inspecteren. Dit betreft een 

instandhoudingsinspectie waarbij er wordt gekeken naar de staat van onderhoud van het kunstwerk 

zonder daarbij destructief onderzoek te verrichten. Als er uit de instandhoudingsinspectie blijkt dat 

er vervolg onderzoek nodig is, dan wordt het object onderworpen aan een technische inspectie.  

 

3.2 Technische inspectie 

Bij een technische inspectie wordt er specifieker gekeken naar de technische staat van het 

kunstwerk. Indien noodzakelijk wordt hierbij destructief onderzoek verricht om een goed beeld te 

krijgen van de kwaliteit van de constructies en eventueel opgetreden schades. Dit destructies 

onderzoek kan bestaan uit het maken van boorkernen voor nader onderzoek, stabiliteitsmetingen 

ed. 

Zowel de instandhoudingsinspecties als de technische inspecties zijn opgenomen in dit MJOP, de 

inspecties worden uitgevoerd door een extern bedrijf en de bevindingen  

worden direct in ons beheerprogramma I-Asset verwerkt. 

 

3.3 Classificaties staat van onderhoud 

Bij het inspecteren van kunstwerken wordt er gebruik gemaakt van vijf classificaties om de staat van 

onderhoud van elke kunstwerk aan te geven. Deze classificaties zijn: Slecht, Matig, Redelijk, Goed en 

Uitstekend. Deze classificaties hebben enkel betrekking op het onderhoud en de veiligheid. 

Esthetische waardes worden hierin niet meegenomen. 
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Tabel overzicht van de omschrijvingen van de verschillende onderhoudstoestanden. 

Toestand Definitie 

Uitstekend Het object verkeert in een nieuwbouwstaat. Er zijn geen gebreken 

aangetroffen waarbij de functionaliteit en veiligheid van bouwdelen 

(mogelijk) in het geding is. Groot onderhoud* of vervanging wordt de 

komende 10 jaar niet verwacht. 

Goed Er zijn nauwelijks gebreken aangetroffen waarbij de functionaliteit en 

veiligheid van bouwdelen (mogelijk) in het geding is. Wel zijn er 

gebreken die de duurzaamheid en toonbaarheid aantasten. Groot 

onderhoud* of vervanging van onderdelen wordt de komende 10 jaar 

niet verwacht. 

Redelijk Er zijn gebreken aangetroffen waarbij de functionaliteit van bouwdelen 

(mogelijk) in het geding is. Groot onderhoud* of vervanging wordt 

binnen 5-10 jaar verwacht, klein onderhoud binnen 5 jaar. Er kunnen zich 

enkele calamiteiten voordoen als het geadviseerde klein onderhoud niet 

tijdig wordt uitgevoerd. 

Matig Er zijn gebreken aangetroffen waarbij de functionaliteit en veiligheid van 

bouwdelen (mogelijk) in het geding is. Groot onderhoud* of vervanging 

is binnen 5 jaar nodig om het object weer in veilige/functionele staat te 

brengen. Klein onderhoud is binnen 2 jaar nodig om de veiligheid te 

waarborgen. De kans op calamiteiten is groot als het geadviseerde klein 

onderhoud niet tijdig wordt uitgevoerd. 

Slecht De ernst, intensiteit en omvang van de gebreken is dusdanig dat de 

functionaliteit en veiligheid van het object in het geding is. Groot 

onderhoud* of vervanging is binnen 2 jaar nodig. 
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4  Huidige stand van zaken  

 

4.1 Inspectie ingenieursbureau Westenberg 

 

Ingenieursbureau Westenberg heeft in 2023 in opdracht van gemeente Koggenland 118 

kunstwerken geïnspecteerd. De opdracht was een instandhoudingsinspectie uit te voeren op de 

civiele kunstwerken met een leeftijd ouder dan 20 jaar en/of de kunstwerken die op 1 januari 2023 

zijn overgenomen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit betreft kunstwerken 

waarbij de huidige staat van onderhoud niet bekend was, waarna het onderhoud in kaart is 

gebracht en vastgelegd is in ons beheerpakket.  

 

 

 Conclusies inspectierapport ingenieursbureau Westenberg 

Om de huidige staat van onderhoud van onze kunstwerken te omschrijven moeten     

we de kunstwerken in drie categorieën indelen. Te weten: kunstwerken gemaakt  

van hout, Kunstwerken van staal en beton en duikerbruggen en Kunstwerken van  

composiet en kunststof. 
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Houten kunstwerken 

De houten kunstwerken in Koggenland verkeren gemiddeld genomen in een slechte tot matige 

conditie de kunstwerken vertegenwoordigen ook een groot deel van ons areaal en ook een grote 

kostenpost in dit MJOP. Feitelijk stelt 

Westenberg dat in de komende 4 jaar 19 

kunstwerken vervangen moeten worden en bij 

een groot aantal kunstwerken groot 

onderhoud uitgevoerd moet worden. De 

vervangingen en het onderhoud is 

noodzakelijk om het gebruik van de objecten 

functioneel en veilig te houden. De 

vervangingen en het grootonderhoud zijn 

verwerkt in dit MJOP. 

 

 

 

 

Kunstwerken van staal en beton en duikerbruggen  

Onze kunstwerken van beton en staal verkeren in het algemeen in Redelijke conditie vanwege de 

gebruikte materialen behoeven deze 

kunstwerken relatief weinig 

onderhoud. De noodzakelijke 

onderhoudswerkzaamheden zijn 

opgenomen in ons MJOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstwerken van composiet en 

kunststof 

De kunstwerken van composiet en kunststof verkeren over het algemeen in een Uitstekende conditie 

We verwachten dat deze kunstwerken vanwege de onderhoudsarme materialen relatief weinig 

onderhoud behoeven en een levensduur 

hebben van minimaal 60 jaar. 
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5  Gewenst  onderhoudsniveau  

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de veiligheid en functionaliteit gewaarborgd blijft. De 

uitdaging die voor ons ligt is het op niveau brengen en houden van het onderhoud van de houten 

kunstwerken hierbij is het belangrijk dat we naar het gemiddelde conditieniveau redelijk toe willen 

voor al onze kunstwerken.  

Conditieniveau redelijk: 

Er zijn gebreken waarbij de functionaliteit van bouwdelen (mogelijk) in het geding is. Groot 

onderhoud* of vervanging wordt binnen 5-10 jaar verwacht, klein onderhoud binnen 5 jaar. Er 

kunnen zich enkele calamiteiten voordoen als het geadviseerde klein onderhoud niet tijdig wordt 

uitgevoerd. 

Dit realiseren we door de komende jaren houten kunstwerken te vervangen en het toekomstig 

onderhoud conform het MJOP zoals vastgelegd in het beheerpakket I-Asset uit te voeren.  

 

5.1 Uitstraling 

In het verleden is de keuze gemaakt om houten kunstwerken te schilderen. Deze kunstwerken zijn 

veelal van hardhout. Hardhout schilderen is vanwege de oliën die in het hout zitten niet wenselijk. 

Door de eigenschappen van het hout en met name de oliën in het hout wordt de verf namelijk van 

het hout af gedrukt. Deze nadelige eigenschappen van hardhout in combinatie met het natte 

Nederlandse klimaat heeft tot gevolg dat houtrot in de hand gewerkt wordt en de levensduur van 

deze onderdelen fors wordt ingekort. 

Daarnaast is het om milieutechnische redenen niet wenselijk om houten kunstwerken te schilderen. 

Het is een niet noodzakelijke extra belasting van het milieu. Denk hierbij aan het milieubelastende 

productieproces van verf, de transport en de menskracht die ervoor nodig is om het schilderen van 

een kunstwerk mogelijk te maken.  

Daarom hebben we ervoor gekozen in het MJOP 2020 om enkel de stalen leuningen van 

kunstwerken nog te schilderen. Houten leuningen worden niet geschilderd. Ook houten leuningen 

waar reeds een verflaag op zit worden niet meer geschilderd. We kiezen er hiermee ook voor dat de 

esthetische waarde van onze kunstwerken er in eerste instantie niet fraaier op wordt. Het resultaat 

is echter wel dat de levensduur van het hout zo lang mogelijk wordt opgerekt.  

Op basis van de gemiddelde kosten van €1.000 per brug wordt hiermee ook nog eens € 57.000,- per 

schilderbeurt bespaard. Als het beheer en onderhoud volgens MJOP worden uitgevoerd, dan zijn 

alle geschilderde houtenleuningen binnen 10 jaar vervangen. In dit MJOP willen wij bovenstaande 

werkwijze doorzetten. 
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5.2 Vervanging kunstwerken 

Als we de levensduur van een kunstwerk niet langer kunnen oprekken en een veilig gebruik 

afneemt gaan wij over tot vervanging. De staat van onderhoud en de beoordeling om een 

kunstwerk te vervangen wordt door een extern inspecteur afgestemd met de beheerder van de 

kunstwerken. De 19 kunstwerken die de inspecteur van Westenberg samen met de beheerder heeft 

aangemerkt om de aankomende 4 jaar te vervangen zijn ook als zodanig verwerkt in het MJOP. De 

kunstwerken zijn als volgt opgenomen in ons MJOP: 
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Groot onderhoud kunstwerken 2023-2027 

Groot onderhoud word uit gevoerd na een langere periode van gebruik van een object als gevolg 

van slijtage. Groot onderhoud is in de regel gepland onderhoud van veelal ingrijpende aard als 

gevolg van slijtage, dat op een substantieel deel van het object wordt uitgevoerd en na een langere 

periode van gebruik moet worden verricht. Denk hierbij aan vervangen van liggers, beplanking, 

leuningwerk, conservering of het aanbrengen van slijtlagen. 

 

 

 klein onderhoud kunstwerken 2023-2027 
Bij klein onderhoud gaat het om dagelijkse niet voorziene reparaties of jaarlijks terugkerende 

onderhoudslasten die nodig zijn om de kunstwerken in functionele en veilige staat te houden Klein 

onderhoud is het onderhoud dat vanaf het eerste of het lopende planjaar op een klein gedeelte van 

het object wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan het vervangen van onderdelen leuningwerk en 

beplanking.  

 

Klein onderhoud  2024 2025 2026 2027 

          

Betonreparaties  €      4.200   €    13.650   €       2.100   €       2.100  
Klein onderhoud  €  105.350   €  105.350   €  105.350   €  105.350  
Vervangen diverse onderdelen  €    19.306   €       1.176   €       2.520   €          224  
Totaal  €  128.856   €  120.176   €  109.970   €  107.674  
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6  Financieel  overz icht  

 

6.1 Financiële situatie na vaststellen MJOP 

Na het vaststellen van het MJOP zien de structurele lasten per jaar er als volgt uit: 

 

 

 Investering  

Voor de jaren 2024-2027 staan de nodige investeringen voor het kunstwerken geraamd. 

Deze investeringen zorgen voor de komende jaren voor kapitaallasten. Deze kapitaallasten 

komen ten laste van de exploitatie: 

  2024 2025 2026 2027 

Investeringen 464.072 716.877 561.765 267.597 

Afschrijvingslasten   9.281 23.619 34.854 

 

 Groot onderhoud 

Het groot onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. In vergelijking met 

vorige MJOP zijn de kosten groot onderhoud hoger. Dit is het gevolg van de overdracht van 

de civiele kunstwerken van uit de wegen overdracht van het HHNK. Het areaal is vergroot 

met 24% tevens hebben we te maken met de kosteninflatie materiaal en arbeid ten 

opzichte van het MJOP 2020 van 25%. Dit resulteert in een hogere dotatie in de voorziening. 

De dotatie in de voorziening wordt verhoogd naar € 115.000. De hoger dotatie leidt tot een 
nadeel in de exploitatie.  

Exploitatie storting voorziening 2024 2025 2026 2027   

  Begroot  64.488 64.488 64.488 64.488   

  MJOP 2024-2027 115.000 115.000 115.000 115.000   

      -50.512 -50.512 -50.512 -50.512 Nadeel 

 

 Klein onderhoud 

Voor het klein/dagelijks onderhoud aan de kunstwerken voor de komende 4 jaar is een 

budget in de exploitatie beschikbaar. Dit budget is niet voldoende. 

Exploitatie onderhoud 2024 
 

2025 2026 2027   

  Begroot  
 

109.870 
 

109.791 109.765 109.765   

  MJOP 2024-2027 129.000 
 

120.000 110.000 108.000   

      -19.130 
 

-10.209 -235 1.765 Nadeel/Voordeel 

 

De toegenomen kosten ten opzichte van eerder jaren zit hem voornamelijk in de 

kosteninflatie materiaal en arbeid ten opzichte van het MJOP 2020. 
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 Effect op de begrotingsruimte 

Per saldo zijn de financiële consequenties voor de exploitatie als volgt: 

      2024 2025 2026 2027   

Totaal effect exploitatie -70.000 -70.000 -74.000 -84.000 Nadeel  

                

 

In de huidige begroting 2024 is een structureel exploitatiebudget van € 175.000 opgenomen. 
Als we de financiële effecten van het MJOP hier tegenover zetten komen we tot een 

financieel nadeel van afgerond € 70.000 in 2024 tot € 84.000 in 2027. Voorgesteld wordt om 

dit nadeel te dekken uit de begrotingsruimte.   
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